

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), godišnjeg programa rada i razvoja i Financijskog plana, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar dana 29. travnja donosi I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Planu nabave Županijske lučke uprave Zadar za 2015. godinu donose se izmjene i dopune planirane nabave roba, usluga i radova prema opisu i na način kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU								
Ev. br. nabave	Napomena: MIJENJA SE/NOVO/BRIŠE SE	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Način nabave	Planirani početak nabave	Planirano trajanje ugovora
NABAVE IZNAD 500.000,00 KN								
NMV 02/2015	NOVO	Izvođenje pomorsko građevinskih radova na sanaciji obale kod ŠRD Zubatac, uvala Jazine, Grad Zadar, Zadarska županija	3.278.817,50	2.623.054,00	Otvoreni postupak	Ugovor	Svibanj 2015.	90 dana
NMV 03/2015	NOVO	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji trajektne luke Tkon, otok Pašman, Zadarska županija - faza I. i faza II.	16.070.037,38	12.856.029,90	Otvoreni postupak	Ugovor	Svibanj 2015.	365 dana
NMV 04/2015	NOVO	Izvođenje pomorsko građevinskih radova na sanaciji gata 1 i gata 2 u luci Kukljica, općina Kukljica, Zadarska županija	850.000,00	680.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	Svibanj 2015.	60 dana
NABAVE ISPOD 500.000,00 KN								
BN 01/2015	NOVO	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji luke Mandre, općina Kolan, Zadarska županija	619.459,37	495.567,50	Bagatelna nabava	Ugovor	Lipanj 2015.	30 dana
NABAVE ISPOD 200.000,00 KN								
Nar. 41/2015	NOVO	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad sanacijom obale kod ŠRD Zubatac, uvala Jazine, Grad Zadar, Zadarska županija	57.500,00	46.000,00	Bagatelna nabava Narudžbenica	Ugovor	Kolovoz 2015.	90 dana

Nar. 48/2015	NOVO	Usluga arheološkog nadzora i podmorskog arheološkog pregleda nad sanacijom obale kod ŠRD Zubatac, uvala Jazine	37.500,00	30.000,00	Bagatelna nabava Narudžbenica	Ugovor	Kolovoz 2015.	90 dana
BN 02/2015	NOVO	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem pomorsko građevinskih radova na izgradnji luke Tkon, otok Pašman, Zadarska županija – faza I. i faza II.	187.500,00	148.500,00	Bagatelna nabava	Ugovor	Kolovoz 2015.	365 dana
NABAVE ISPOD 20.000,00 KN								
Nar. 37/2015	NOVO	Stručni i projektantski nadzor nad radovima sanacije gata 1 i gata 2 u luci Kukljica	15.250,00	14.000,00	Bagatelna nabava Narudžbenica	Narudžbenica	srpanj 2015.	30 dana
Nar. 39/2015	NOVO	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad radovima sanacije luke Madre, općina Kolan, Zadarska županija	14.838,07	11.870,46	Bagatelna nabava Narudžbenica	Narudžbenica	lipanj 2015.	30 dana

Klasa: 342-21/14-01/769

Ur. Broj: 2198-1-87-15-3

29. travnja 2015. godine

Ravnatelj:

Marinko Slavić, dipl. oec.

